



CITTA' di MAGENTA

Settore Tecnico
Servizio Territorio e Servizi alla Città

Ufficio: Ambiente e Agricoltura
Data: 18/06/2015

OGGETTO: Verbale incontro tecnico del 20.04.2015 per ex-Novaceta

A seguito di invito formulato con nota del 23.03.2015 prot.n. 12132, in data 20 aprile 2015, con inizio alle ore 10.00, si è riunito il tavolo tecnico con il seguente ordine del giorno:

- aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori dell'intera area produttiva di viale Piemonte 66 Magenta ed in particolare in merito alla SCIA per la rimozione e bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose e coibentazioni contenenti amianto presentata UNICREDIT in data 20.01.2015 prot. n. 2592.

Alla riunione prendono parte:

ENTE	NOME E COGNOME
<u>Per il Comune di Magenta:</u>	
Presidente Consiglio Comunale	Eleonora Preti
Assessore Politiche per il Territorio	Enzo Salvaggio
Assessore Politiche per il Lavoro	Monica Garegnani
Comandante Polizia Locale	Monica Porta
Dirigente Settore Tecnico	Danila Scaramuzzino
Settore Tecnico	Ilaria Dameno
Capo di Gabinetto Sindaco	Luca La Camera
UCL/REAAS	Giovanni Bossi
GLM/SERVIZI ECOLOGICI	Annibale Vittori
GLM/SERVIZI ECOLOGICI	Francesco Sofio
ASL Milano 1	Edgardo Valerio
ASL Milano 1 UOS PreSAL	Massimiliano Iaconetti
ASL Milano 1	Sandra Marzini
Polizia Città metropolitana Milano	Enrico Maestri
Polizia Città metropolitana Milano	Francesco La Monica
Mov. Popolare Dignità e Lavoro	Mario De Luca

Svolge le funzioni di Segretario del tavolo tecnico e redige il presente verbale l'ing. Ilaria Dameno, responsabile del procedimento.

ASSESSORE POLITICHE PER IL TERRITORIO, dando atto della continuità dei tavoli tecnici che vedono il coinvolgimento di tutti gli Enti interessati dal 2012, evidenzia il ruolo che il Comune di Magenta ha scelto di avere come coordinatore e agevolatore della diffusione e del passaggio di informazioni e documenti tra gli Enti.

L'A.C. ha inoltre voluto estendere la partecipazione al tavolo tecnico anche al Movimento Popolare Dignità e Lavoro, per rispondere ad un interesse puntuale dei cittadini verso quest'area. Con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.03.2014, l'A.C. ha pertanto approvato la partecipazione del Movimento Dignità e Lavoro ai tavoli tecnici promossi dal Comune per l'area ex Novaceta, definendo gli indirizzi per disciplinare la modalità di partecipazione del Movimento agli incontri. All'incontro è stato dunque convocato anche il riferito Movimento, che partecipa con il suo rappresentante Sig. Mario De Luca.

Da qualche mese inoltre la Prefettura di Milano, interessata in tal senso dal Movimento Dignità e Lavoro, ha chiesto all'A.C. di ricevere costanti informazioni sugli interventi e le procedure in corso sull'area ex Novaceta, informazioni che sono state prontamente fornite.

SETTORE TECNICO, richiamato l'incontro pubblico svoltosi il 09.10.2013 al quale erano presenti anche gli Enti che partecipano al tavolo ed in particolare ASL e ARPA e in occasione del quale Provincia di Milano ha trasmesso nota esplicativa sulle attività di rispettiva competenza, rammenta che in seguito a tale appuntamento si sono svolti un incontro tecnico il 18.12.2013, in presenza della proprietà, e un incontro tra Enti il 14.02.2014 per il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività svolte sull'area ex Novaceta e per la definizione delle rispettive competenze.

Ricorda poi che nel 2014 Unicredit, in seguito a richiesta del Comune, ha presentato un cronoprogramma dettagliato della fase 3 della bonifica dall'amianto.

Nel 2015 sono riprese le attività operative nell'area ed in particolare sono state presentate:

1. SCIA prot.n. 2592 del 20.01.2015 per la rimozione coibentazioni;
2. SCIA prot.n. 12592 del 25.03.2015 coperture, con efficacia subordinata al completamento dell'iter istruttorio relativo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 26/03/2015 prot. n. 12750.

Il tavolo tecnico è stato pertanto convocato per un aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori realizzati e in corso di esecuzione sull'area produttiva ex Novaceta e per acquisire ulteriori informazioni dagli altri Enti interessati, in particolare dall'ASL per i Piani di Lavoro amianto e dai Comandi della Polizia Locale e della Polizia metropolitana in merito ai controlli sul trasporto rifiuti. Con nota del 09.04.2015 è stato infine richiesto a UNICREDIT di predisporre una relazione cronologica sulle attività svolte sul sito fino alla data di svolgimento del tavolo tecnico, con indicazione anche dei futuri interventi previsti.

* * *

REAAS comunica di aver provveduto a depositare al protocollo le risposte alle note del Comune del 26.03.2015, in merito a chiarimenti relativi alla SCIA presentata in data 20.01.2015 prot.n. 2592, e del 08.04.2015, con richiesta di una relazione cronologica della attività svolte sul sito ex Novaceta. La prima ha prot.n. 16182 del 20.04.2015, la seconda prot.n. 16180 del 20.04.2015. Presenta inoltre una vista aerea del sito ex Novaceta (allegato A) e specifica che:

- sono in corso i lavori di rimozione amianto dall'area ex produzione (perimetrata in rosso nella vista aerea); si procede prima con la rimozione delle coibentazioni e poi delle coperture;
- ogni intervento è preceduto da specifica istanza presentata all'ASL, la quale svolge la sua attività di vigilanza sia prima dell'approntamento del cantiere che nel corso di esecuzione degli interventi, sia alla chiusura del cantiere;
- i materiali rimossi verranno smaltiti in centri di smaltimento autorizzati;
- tra i documenti allegati alla nota consegnata in data odierna (prot.n. 16182 del 20.04.2015) sono presenti i formulari dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi svolti da gennaio alla data di svolgimento del tavolo tecnico, con indicate le ditte e i quantitativi prodotti.

Conferma infine che i lavori di rimozione coibentazioni e coperture dell'area ex produzione termineranno indicativamente ad agosto 2015 secondo cronoprogramma (vedi cronoprogramma aggiornato allegato alla nota consegnata in data odierna prot.n. 16182 del 20.04.2015).

ASL UOS PreSAL consegna una relazione di aggiornamento dell'attività di vigilanza e controllo, svolta in particolare per il periodo giugno 2009-dicembre 2011 e da ottobre 2013 alla data di svolgimento del tavolo tecnico, a riscontro della richiesta dell'A.C. del 25.03.2015 prot.n. 12588 (prot.n. 16257 del 20.04.2015).

Chiarisce che il ruolo dell'Asl è quello di verificare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle opere di bonifica, mediante esame dei piani di lavoro e sopralluoghi in cantiere.

Conferma che i lavori sono ripartiti a gennaio 2015 con due piani di lavoro:

1. piano di lavoro per materiale friabile presentato in data 08.01.2015; il 16.01.2015 è stato eseguito un sopralluogo e sono state chieste delle integrazioni per le metodiche di cantiere; la documentazione è stata integrata e i lavori sono iniziati; è stato emesso certificato di restituibilità del cantiere che garantisce che l'ambiente è stato bonificato; solo per il magazzino 6 si è in attesa delle ultime analisi;
2. piano di lavoro per le coperture, la cui attuazione non è ancora iniziata.

Per tutti i cantieri non sono stati emessi verbali, per cui fino alla data di svolgimento del tavolo tecnico l'impresa ha operato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Esprime consenso al percorso di rimozione del materiale friabile prima di quello compatto.

Segnala infine che per il reparto filatura è pervenuta l'integrazione richiesta, per cui i lavori sono ripartiti.

POLIZIA METROPOLITANA comunica che sono stati effettuati controlli in ordine ai quali permane il segreto d'ufficio e chiede chiarimenti in merito alle date indicate nel cronoprogramma.

SETTORE TECNICO fa presente che il Comune ha già provveduto a chiedere alcuni chiarimenti sul cronoprogramma e che tale richiesta è oggetto della nota consegnata da REAAS in occasione della riunione del tavolo tecnico (prot.n. 16182 del 20.04.2015).

MOVIMENTO DIGNITA' E LAVORO osserva che l'area evidenziata in rosso nella planimetria presentata (allegato A) non corrisponde al cronoprogramma in quanto i reparti in alto (filatura, DOPE e recupero acetone) sono quelli con più presenza di amianto.

REAAS chiarisce che nei reparti citati (DOPE e recupero acetone) sono già stati rimossi gli impianti in cui vi era presenza di amianto. Per il reparto filatura è stato rimosso il sistema impiantistico principale (per le altre strutture sono in corso le opere di bonifica).

ASL UOS PreSAL precisa che è già stato relazionato sulle precedenti attività svolte dal 2011 al 2013, senza che siano emerse contestazioni in proposito. Inoltre l'ASL effettua attività di vigilanza sul personale impiegato nei cantieri e controlla direttamente i cantieri stessi, per cui il fatto di non aver rilevato infrazioni e che i valori dei dati rilevati rientrino nei limiti normativi evidenzia l'attuale regolarità della situazione.

Ricorda inoltre che esternamente i cantieri possono avere aspetti diversi perché variano in funzione del materiale che viene rimosso.

MOVIMENTO DIGNITA' E LAVORO osserva inoltre che nella serata dell'ottobre 2013 l'allora referente dell'ASL per il cantiere in esame (Dott. Donelli) aveva affermato come fossero stati abbattuti degli edifici con materiale in amianto, in esecuzione di ordinanza del Sindaco, con produzione di 200 tonnellate di macerie con amianto; da alcune foto (che vengono mostrate) si vedono macerie e lavoratori esposti.

ASL chiarisce che le macerie contenenti amianto possono essere smaltite solamente in discariche autorizzate.

SETTORE TECNICO richiama l'attenzione sull'aggiornamento dello stato attuale dei lavori con particolare riferimento alla seconda SCIA presentata per le coperture e alla relativa istanza paesaggistica. L'aggiornamento del cronoprogramma viene allegato al verbale.

GLM informa che a gennaio è stato realizzato un campionamento dell'amianto aerodisperso su tutta l'area e non solo nel cantiere, che ha evidenziato valori sotto i limiti. Si sta inoltre approntando il cantiere filatura a cui si riferiva ASL UOS PreSAL precedentemente.

Ricorda che le procedure e gli adempimenti per lo smaltimento rifiuti vengono gestiti attraverso il SISTRI e che su tutti i formulari viene indicato il luogo di produzione del rifiuto.

REAAS precisa che la rimozione amianto è preceduta da un'attività di predisposizione cantiere che ovviamente non è un semplice cantiere edilizio.

MOVIMENTO DIGNITA' E LAVORO chiede all'A.C. come intenda risolvere la situazione della Centrale Termoelettrica.

ASSESSORE POLITICHE PER IL TERRITORIO prende positivamente atto dei rilevamenti effettuati da GLM per l'amianto aerodisperso che hanno evidenziato valori sotto i limiti.

In merito alla Centrale, informa che il Comune ha provveduto ad allertare anche Regione Lombardia informandola della situazione presente sul sito.

SETTORE TECNICO, sempre in merito alla Centrale, specifica inoltre che è stata avviata la procedura prevista dall'art. 8-bis della L.R. Lombardia 17/03, per cui è stato chiesto ad ASL se la proprietà/liquidatore abbia provveduto al censimento dell'amianto presso la suddetta area.

ASL chiarisce che, in applicazione dell'art. 8-bis della L.R. Lombardia 17/03, chiederà al Sindaco di emettere opportuni provvedimenti.

SETTORE TECNICO aggiorna il tavolo al prossimo mese di settembre.

ASSESSORE POLITICHE PER IL TERRITORIO ringrazia tutti gli intervenuti per il continuo scambio di informazioni che porta benefici alla collettività.

La riunione termina alle ore 11.30.

Successivamente ASL a mezzo posta elettronica, con messaggio in data 21.05.2015, ha precisato che:

- rispetto al primo contributo alla discussione da parte di REAAS, ogni intervento è preceduto dalla presentazione (mediante sistema Regionale GE.MA.) del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. alla ASL, la quale svolge la sua attività di vigilanza mediante analisi e controllo della documentazione presentata e tramite sopralluoghi in cantiere, a seconda che si tratti di amianto in matrice compatta o friabile;
- sulla base della documentazione agli atti di quell'ufficio (formulari trasmessi dall'impresa esecutrice dei lavori S.E. Servizi Ecologici S.r.l.) le 200 tonnellate corrispondono approssimativamente al totale dei rifiuti smaltiti a seguito degli interventi di rimozione e bonifica di manufatti e impianti contenenti o coibentati con materiali contenenti amianto o fibre artificiali vetrose classificate, effettuati fino all'ottobre 2013.

IL SEGRETARIO
Ing. Maria Dameno

Allegati:

vista aerea del sito ex Novaceta (allegato A).

nota REAAS prot.n. 16182 del 20.04.2015

nota REAAS prot.n. 16180 del 20.04.2015

nota ASL prot.n. 16257 del 20.04.2015

nota ARPA prot.n. 16148 del 20.04.2015